

# 2019

Politisk styregruppemøde  
8/3/2019

Politisk styregruppemøde  
30/8/2019

Underskrivelse  
6/12/2019

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

## Interesseafklaring lokalt

1/1/2019  31/1/2019

## Videreudvikling af indsatsområder

1/1/2019  30/8/2019

## Endelige lokale beslutninger om deltagelse

30/8/2019  31/10/2019

## Projektudvikling og -opstart

1/11/2019  31/12/2019



Kulturmetropolen